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       REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                         
                                                                                                                                
    OPĆINA SIRAČ

              OPĆINSKO VIJEĆE








______________________________

KLASA: 363-05/20-01/2
URBROJ: 2111/04-01-20-9
Sirač, 11.05.2022.g
Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 11.05.2022.  godine, donijelo je 
IZVRŠENJE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.
Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE
1.1. Društveni (kulturni) domovi
1.1.1.Uređenje Hrvatskog doma

	Hrvatski dom (R 606, 723, 817)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvori financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	477.722,25
	477.568,19
	Opći prihodi, Prihodi po posebnim propisima

	Planirana sredstva u 2021.g
	477.722,25
	477.568,19
	/

	Troškovi opremanja 
	9.541,25
	9.541,25
	Opći prihodi i primici

	Troškovi građevinskih radova
	282.605,75
	282.605,75
	Opći prihodi i primici

	Troškovi građevinskih radova
	175.000,00
	174.845,94
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	Trošak nadzora
	10.575,25
	10.575,25
	Opći prihodi i primici


Planiranim sredstvima za uređenje Hrvatskog doma dovršena je usluga stručnog nadzora na radovima uređenja fasade na zgradi Hrvatskog doma, zamijenjen je rashladni agregat, adaptirana je ovojnica zgrade doma i postavljena je čelična nadstrešnica ispred ulaza u dom.
Radovi su završeni u 2021.g
1.1.2.Uređenje (bivše) škole Pakrani

	Škola (bivša) Pakrani (R 742,719)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvori financiranje

	Ukupna vrijednost investicije
	20.000,00
	0,00
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2021.g
	20.000,00
	0,00
	/

	Troškovi građenja
	20.000,00
	0,00
	Opći prihodi i primici


Uređenje škole Pakrani obuhvaća:

· demontažu ruševnih stupova i zidova

Projekt nije realiziran jer nije prošao na natječaju.
1.1.3.Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac

	Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac (618)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvori financiranje

	Ukupna vrijednost investicije
	1.827.342,25
	1.827.342,25
	Opći prihodi, Pomoći

	Planirana sredstva u 2021.g
	1.827.342,25
	1.827.342,25
	/

	Troškovi građenja
	77.342,25   
	77.342,25   
	Opći prihodi i primici

	
	1.450.000,00   
	1.450.000,00   
	Pomoći 

	
	300.000,00   
	265.485,37   
	Pomoći državnog proračuna

	Trošak nadzora
	0,00   
	34.514,63   
	Pomoći državnog proračuna


Na rekonstrukcija doma Šibovac izvršeno je sljedeće:
· nadzor na radovima rekonstrukcije

· soboslikarsko ličilački radovi
· postavljanje rukohvata na stepeništu

· postavljanje ovojnice

· postavljanje keramike

· postavljanje el.instalacija

· postavljanje grijanja

· uređenje parkirališta

· opremanje doma

Radovi su završili u 2021.g
1.1.4.Rekonstrukcija doma kulture Kip

	Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip (721, 821)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvori financiranje

	Ukupna vrijednost investicije
	663.593,91
	663.592,91
	Opći prihodi, Pomoći

	Planirana sredstva u 2021.g
	663.593,91
	663.592,91
	 

	Troškovi građenja
	600.348,80
	600.348,80
	Pomoći državnog proračuna

	
	17.840,00
	18.186,61
	Opći prihodi i primici

	Trošak uređenja parkirališta ispred doma
	30.057,50
	30.057,50
	Opći prihodi i primici

	Trošak nadzora
	5.000,00
	4.652,39
	Opći prihodi i primici

	
	15.000,00
	10.347,61
	Pomoći državnog proračuna


Na rekonstrukcija doma Kip izvršeno je sljedeće:
· grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova i stropova
· izrada glazure na zidovima

· postavljanje toplinske izolacije

· postavljanje unutarnje stolarije

· postavljanje podnih pločica

· bojanje zidova

Radovi su završili 2021.g
1.1.5. Izgradnja TKC Sirač

	Izgradnja TKC Sirač
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvor financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	50.000,00 kn
	0,00
	Pomoći

	Planirana sredstva u 2021.g
	50.000,00 kn
	0,00
	/

	Troškovi projektne dokumentacije
	50.000,00 kn
	0,00
	Pomoći


Projekt izgradnje TKC-a Sirač nominiran je na Europske fondove u suradnji s Općinom Velika Pisanica i prijateljskom općinom iz Mađarske. Izgradnjom se predviđa osigurati smještaj za četrdesetak učesnika pojedinih manifestacija, te turističkih posjetitelja.
Projekt nije prošao na natječaju.
1.1.6. Zgrada Općine

	Zgrada Općine (786, 806, 807)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvori financiranje

	Ukupna vrijednost investicije
	585.000,00
	248.790,55
	Opći prihodi, Prihodi po posebnim propisima, Pomoći

	Planirana sredstva u 2021.g
	585.000,00
	248.790,55
	/

	Troškovi građenja arhive
	89.603,34   
	0,00   
	Opći prihodi i primici

	
	59.396,66   
	0,00   
	Pomoći državnog proračuna

	Troškovi građenja vijećnice
	224.603,34   
	193.393,89   
	Opći prihodi i primici

	
	55.396,66   
	55.396,66   
	Pomoći državnog proračuna

	Troškovi uređenje ureda 
	50.000,00   
	0,00   
	Opći prihodi i primici

	
	20.000,00   
	0,00   
	Pomoći kompenzacijske mjere

	
	80.000,00   
	0,00   
	Prihod od prodaje nefinancijske imovine


Radovi vijećnice završeni. Uređeni su zidovi, spušten je strop i provedene su el. instalacije.
Arhiva se prenosi u sljedeću godinu kao i uređenje ureda.
1.2.Nogostupi i ceste

1.2.1.Nogostup

	Sanacija nogostupa u Kipu (815)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvori financiranje

	Ukupna vrijednost investicije
	592.500,00
	36.875,00
	Opći prihodi, Pomoći

	Planirana sredstva u 2021.g
	592.500,00
	36.875,00
	 

	Troškovi građenja
	472.500,00
	0,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	
	100.000,00
	0,00
	Pomoći državnog proračuna

	Trošak izrade projektne dokumentacije
	0,00
	36.875,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	Trošak nadzora
	20.000,00
	0,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima


Projekt sanacije nogostupa u Kipu je započet te je u 2021.g izrađena projektna dokumentacija. Ostali radovi se planiraju u 2022.g
1.2.2.Ceste
	Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvor financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	20.000,00 
	0,00
	Pomoći

	Planirana sredstva u 2021.g
	20.000,00 
	0,00
	/

	Troškovi građenja
	20.000,00 
	0,00
	 Pomoći


Cesta Pakrani-Bijela-Borki u početnoj fazi odnosi se na obilježavanje trase. 
Nije bilo natječaja za radove na navedenom projektu.
	Ulica Kralja Zvonimira (702)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvori financiranje

	Ukupna vrijednost investicije
	523.250,00
	503.701,96
	Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći, Prihodi od prodaje

	Planirana sredstva u 2021.g
	523.250,00
	503.701,96
	 

	Troškovi građenja 
	290.000,00
	290.000,00
	Opći prihodi i primici

	
	30.000,00
	22.451,96
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	
	150.000,00
	150.000,00
	Pomoći državnog proračuna

	
	10.000,00
	0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	Troškovi nadzora
	12.000,00
	10.000,00
	Opći prihodi i primici

	Trošak projektne dokumentacije
	31.250,00
	31.250,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima


U Zvonimirovoj ulici su izvršeni radovi: stavljanje podloge, asfaltiranja i kopanje odvodnih kanala.
	Krešimirova ulica (703)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvori financiranje

	Ukupna vrijednost investicije
	20.270,43
	20.270,43
	Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima

	Planirana sredstva u 2021.g
	20.270,43
	20.270,43
	 

	Troškovi građenja 
	17.520,43
	17.520,43
	Opći prihodi i primici

	
	2.750,00
	2.750,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima


Obavljeno je asfaltiranje kolnih ulaza u Krešimirovoj ulici te je sve planirano i izvršeno u 2021.g
	Cesta Sirač-Bijela (R 814)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvor financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	10.000,00 
	0,00
	Prihod od prodaje nefinancijske imovine

	Planirana sredstva u 2021.g
	10.000,00 
	0,00
	/

	Troškovi projektne dokumentacije
	10.000,00 
	0,00
	Prihod od prodaje nefinancijske imovine


Radi povećanja troškova na drugim projektima ovaj projekt je odgođeno kako se ne bi dodatno zaduživali.
	Odvojak u Kipu (R 753)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvor financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	90.000,00 
	0,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	Planirana sredstva u 2021.g
	90.000,00 
	0,00
	/

	Troškovi građenja
	90.000,00 
	0,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima


Radi povećanja troškova na drugim projektima ovaj projekt je odgođeno kako se ne bi dodatno zaduživali.

1.3.Javna rasvjeta

	Izgradnja javne rasvjete (183)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvori financiranje

	Ukupna vrijednost investicije
	50.000,00
	0,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći kompenzacijske mjere

	Planirana sredstva u 2021.g
	50.000,00
	0,00
	 

	Troškovi građenja
	45.000,00
	0,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	
	5.000,00
	0,00
	Pomoći kompenzacijske mjere


Javna rasvjeta obuhvaća:

· zamjenu postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu (Tomislavova ulica), a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.
Nije bilo natječaja te se nismo mogli prijaviti i realizirati projekt.
1.4. Groblja
	Opremanje groblja (183)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvori financiranje

	Ukupna vrijednost investicije
	30.000,00
	7.750,00
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2021.g
	30.000,00
	7.750,00
	 

	Troškovi projektne dokumentacije
	30.000,00
	7.750,00
	Opći prihodi i primici


Za groblje u Siraču je izrađena projektna dokumentacija odnosno gl.projekt s troškovnikom za uređenje staza na groblju Sirač. Početak radova je planiran u 2022.g.

	Groblje Miljanovac (R 679)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvori financiranje

	Ukupna vrijednost investicije
	15.000,00
	15.000,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	Planirana sredstva u 2021.g
	15.000,00
	15.000,00
	 

	Troškovi građenja 
	       15.000,00
	6.100,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	Trošak nadzora
	
	5.625,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima


Na Groblju Miljanovac je obavljena usluga stručnog nadzora na radovima izgrađene mrtvačnice i postavljen je sustav zaštite od munje.
Planira se  dovršiti rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju.
Rok završetka radova 2021.g

	Groblje Šibovac (R 791)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvor financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	33.000,00 
	32.700,80
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	Planirana sredstva u 2021.g
	33.000,00 
	32.700,80
	/

	Troškovi građenja
	33.000,00 
	32.700,80
	Ostali prihodi po posebnim propisima


Na groblju Šibovac je izvršeno uređenje ulaza nasipavanjem kamenog materijala.
	Groblje Kip (R 792)
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvor financiranja

	Ukupna vrijednost investicije
	10.000,00 
	0,00
	Opći prihodi i primici

	Planirana sredstva u 2021.g
	10.000,00 
	0,00
	/

	Troškovi građenja
	10.000,00 
	0,00
	Opći prihodi i primici


Planirani radovi su prebačeni u sljedeću godinu.
Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač. 

    Predsjednik:
      ___________________

        (Branimir Miler, oec.)
	Program građenja
	Plan 2021.g
	Izvršenje 2021.g
	Izvor financiranja

	Hrvatski dom
	477.722,25
	477.568,19
	Opći prihodi, Prihodi po posebnim propisima

	Škola (bivša) Pakrani
	20.000,00
	0,00
	Opći prihodi i primici

	Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac
	1.827.342,25
	1.827.342,25
	Opći prihodi, Pomoći

	Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip
	663.593,91
	663.592,91
	Opći prihodi, Pomoći

	Izgradnja TKC
	50.000,00 kn
	0,00
	Pomoći

	Sanacija nogostupa u Kipu
	592.500,00
	36.875,00
	Opći prihodi, Pomoći

	Cesta Pakrani-Bijela-Borki
	20.000,00 
	0,00
	Pomoći

	Ulica Kralja Zvonimira
	523.250,00
	503.701,96
	Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći, Prihodi od prodaje

	Krešimirova ulica
	20.270,43
	20.270,43
	Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima

	Cesta Sirač - Bijela
	10.000,00 
	0,00
	Prihod od prodaje nefinancijske imovine

	Odvojak u Kipu
	90.000,00 
	0,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	Izgradnja javne rasvjete 
	50.000,00
	0,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći kompenzacijske mjere

	Opremanje groblja
	30.000,00
	7.750,00
	Opći prihodi i primici

	Groblje Miljanovac
	15.000,00
	15.000,00
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	Groblje Šibovac
	33.000,00 
	32.700,80
	Ostali prihodi po posebnim propisima

	Groblje Kip
	10.000,00 
	0,00
	Opći prihodi i primici

	Zgrada Općine (Vijećnica i Arhiva)
	585.000,00
	248.790,55
	Opći prihodi, Prihodi po posebnim propisima, Pomoći

	UKUPNO
	5.017.678,84
	3.833.592,09
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